Intensivkurs "VOB/B kompakt" Nachtrage und Behinderungsfolgen e Anordnung
13.10.2021 & 23.02.2022 bei der Abwicklung von Bauprojekten e Hohe des Mehrvergtitungsanspruch
30.09.-01.10.2021 & 10.02.-11.02.2022 * Grundziige der Vertragsauslegung

Vertragsschluss und Vertragsbedingungen
(AGB, VOB/B und VOB/C)
Verhandlungsprotokolle/Besprechungsproto
kolle, Vollmachten im Bauablauf

Tag 1: Sachnachtrage und

Mengenanderungen

Tag 2: Bauzeitnachtrage, Fristen und

Behinderung bei der Abwicklung

e Rechtsicher Umgang mit Mangeln 1. Grundlagen Vertragsrecht von Bauprojekten
(Geltendmachung und Abwehr)
e Vergutung und Durchsetzung von e Vertragsschluss und Vertragstypen Termine und Fristen
Anspriichen e Neues Bauvertragsrecht
e Nachtrdge und deren Abrechnung e Sachstand neue VOB/B Falligkeit und Verzug
¢ Folgen des neuen Bauvertragsrechts auf die e Grundzige AGB-Recht Vertragsfristen nach 8 5 Abs. 1 VOB/B
VOB/B ° Bedeutung technischer Normen (insb_ Abhilfeaufforderung nach § 5Abs. 3und 4
e Praxishinweise VOB/C) VOB/B
e Dokumentation (insb. Bedenken- und Rechtsfolgen Verzug (insb. Schadensersatz
Behinderungsanzeige) und Kindigung)
Rechtssicher dokumentieren am Bau
26.10.2021 & 18.01.2022 2. Mengenénderungen Behinderung und Dokumentation
e Vertrag und Verhandlungsprotokoll als e Grundlagen Mengenénderungen nach § 2 Stérungen im Bauablauf
Dokumentationsgrundlage Abs. 3 VOB/B Behinderungsanzeige § 6 Abs. 1 VOB/B
e Bedenkenhinweis e Mehrmengen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B Behinderungsfolge: Verlangerung
e Behinderungsanzeige e Mindermengen nach § 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B Ausflhrungsfristen § 6 Abs. 2 VOB/B
e Bedeutung von Bautagesberichten e Gemeinkostenausgleich nach § 2 Abs. 3 Nr. Berechnung Fristverlangerung § 6 Abs 4
e Kundigungsschreiben 3VOB/B VOB/B _
e Abnahmebegehren, -erklarung und - e Nullpositionen und (Teil-)Kiindigung Beendigung und Kindigung nach langerer
verweigerung Behinderung § 6 Abs. 5 und 7 VOB/B
e Zustandsfeststellung 3. Sachnachtrége

Stundenlohnvertrage und Dokumentation
Aufmal und Abrechnung

Nachtragsabwicklung nach § 650b BGB
Mehrvergutungsanspriiche nach § 650c
BGB

Grundlagen Mehrvergutungsanspriiche
nach § 2 Abs. 5, 6 und 8 VOB/B
Bausoll und Bauist

Bauzeitnachtrage

Grundlagen Baubetrieb
Anspruchsgrundlagen und ihre Abgrenzung
nach der neuen BGH-Rechtsprechung
Behinderung und Beschleunigung
Behinderungsfolge:
Mehrverfiilgungsanspruch



N

N

Building Information Modeling (BIM)
in der Vertragspraxis
08.02.2022 & 01.03.2022

. Einflhrung
e Technische Grundlagen und Begriffe
e Stand der BIM-Einfihrung in Deutschland
¢ Rollen und Verantwortlichkeiten in BIM-
Projekten
. Planung
e Vertrags- u. Vergabestrukturen, inbes. AIA
u. BAO
e Besondere Vertragsbedingungen BIM
e BIM-Leistungsbilder
e BIM und HOAI
e Haftungsfragen
e Urheberrecht
. BIM-Management

e Inhalt, Schnittstellen
¢ Rechtsnatur des BIM-Managementvertrags
e Haftung/Versicherung
. Projektsteuerung
e Leistungsbild
e Rechtsfragen
. Bauausfiihrung
¢ BIM-Anwendungsfalle
¢ Rechtsfragen
. Betrieb
e BIM-Anwendungsfélle
e Rechtsfragen
. Ausblick

Einfihrung in das Bauvertragsrecht
18.11.2021 & 27.01.2022

e Vertragsschluss und Vertretung (Vollmacht)
BGB-Bauvertrag nach neuem
Bauvertragsrecht

VOB/B-Bauvertrag

Grundzige AGB-Recht

Die Beteiligten am Bau

Bedeutung technischer Normen (insb.
VOB/C)

Vergitungsregeln

Fristen und Termine

Abnahme

Kundigung

Praxishinweise

Abwicklung von Bauvertragen als
Baulberwacher
am 16.02.2022

. Abwicklung von Bauvertragen als Bauiuberwacher

e Aufgaben und Pflichten des
Bautberwachenden
o Bau- und Mangeliberwachung
= Umfang der
Baulberwachung
=  Sachwalter Haftung
o Koordinierungspflichten
Rechtsichere Dokumentation
o Kostenverfolgung/Rechnungs- und

(@]

Nachtragsprufung
= Rechtsichere
Rechnungsprifung
= Rechtsichere
Nachtragsprufung

2. Neuigkeiten fur den Baulberwacher seit dem
01.01.2018

Aufbauorganisation eines
Bauvorhabens
am 02.02.2022

1. Die Rolle des Bauherrn

e Bauherrenaufgaben / Bauherrenpflichten
und deren Delegation
e Dokumentation: Was? Warum? Wie?

2. Bauherrenorganisation

o Projektziele definieren

e Grundsatzliche Organisationsstruktur des
Projektes

o Projektstrukturplan

e Klarung der Unternehmereinsatzformen (GU
|/ Einzelvergabe)

e Geschaftsordnung

e Organisation der Projektleitung des
Bautragers

e Aufbauorganisation der Projektsteuerung

o Exkurs Stellvertretung
e Ablauforganisation des Projektes

3. Konfliktschlichtung
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Internet: www.dmb-bau.de/veranstaltungen
eMail: berlin@dmb-bau.de
Fax: 030 21016103

oder per Post

(Datum, Unterschrift)

Die  Teilnahmegebihr werden wir nach Erhalt der

Anmeldebestatigung/ Rechnung tUberweisen.

[ Fir uns gilt die ermaRigte Teilnahmegebiihr, da wir UGG-
Mitglied sind.

Anmeldung:

Wir nehmen lhre Anmeldung gern online unter www.dmb-
bau.de/veranstaltungen entgegen oder bitten Sie das
nebenstehende Formular zu verwenden. Sie erhalten
anschlieRend die Anmeldebestatigung und die Rechnung.
Mit der Anmeldung erklart sich das Unternehmen/ der
Teilnehmer mit dem elektronischen Rechnungsversand
einverstanden, sofern diesem nicht schriftlich
widersprochen wird. Bei einer zu geringen Zahl von
Anmeldungen hat der Veranstalter das Recht, die
Veranstaltung abzusagen. Bereits geleistete Zahlungen
werden in diesem Fall zurlickerstattet. Weitere Anspriiche
gegen den Veranstalter bestehen nicht. Es gelten die
Allgemeinen Geschéftsbedingungen der DMB GmbH
(www.dmb-bau.de).

Rucktritt

Bei Stornierung bis 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn
kann eine Bearbeitungsgebuhr in H6he von 60% der
Veranstaltungsgebihr erhoben werden. Bei Absagen
danach (Eingang bei uns) wird die gesamte
Veranstaltungsgebiihr féllig. Selbstversténdlich ist eine
Vertretung des angemeldeten Teilnehmers mdoglich.

Teilnahme:

Die Teilnahmegebiihr betragt 495,- €/ Person zzgl. MwSt.
bzw. fir UGG- Mitglieder reduziert 485,- €/ Person zzgl.
MwsSt. Fur das zweitdgige Seminar gilt ein Preis von 765,-
€/ Person zzgl. MwSt. bzw. fir UGG- Mitglieder reduziert
745,- €/ Person. Die Gebuhr schlie3t Seminarunterlagen,

Mittagsimbiss und Pausengetranke ein.

Kapellmann
Akademie @

Kapellmann
Rechtsanwalte

AUSBILDUNG - FORTBILDUNG — WEITERBILDUNG

- Praxisseminare -

Rechtsseminare in 2021/2022

Veranstaltungsort fiir alle

Seminare ist Wiesbaden
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